
Comité Métropolitain de la     
Rade de Toulon

Le Contrat Métropolitain de la Rade de Toulon

Bilan 2021 et perspectives 2022

Lundi 13 décembre 2021



Ordre du jour

1. Présentation du bilan 2021

2. Perspectives 2022 et calendrier de travail

 Production du bilan final

 Construction du futur Contrat



CONTRAT DE BAIE DES ILES D’OR

22 juin 2016 – CTF n°7

CONTRAT METROPOLITAIN DE LA RADE DE TOULON

Comité Métropolitain de la Rade de Toulon - 21 avril 2021

Périmètre : Rade de Toulon (205 km²) et son bassin versant (194 km²). Linéaire côtier (120 km)

2 fleuves côtiers principaux (Las, Eygoutier) et leurs affluents (67 km de cours d’eau permanents)

9 masses d’eau (2 masses d’eau côtières, 4 masses d’eau superficielles, 3 masses d’eau 

souterraines)

15 communes (dont 8 littorales), 3 intercommunalités



Le Contrat Métropolitain de la Rade de Toulon 
(2020-2021)

Comité de baie du 8 novembre 2019 : validation de la programmation

91 actions
~79,6 M € HT



CONTRAT DE BAIE DES ILES D’OR

22 juin 2016 – CTF n°7

CONTRAT METROPOLITAIN DE LA RADE DE TOULON

Comité Métropolitain de la Rade de Toulon - 13 décembre 2021

Bilan des travaux depuis le dernier Comité de baie

 Suivi et accompagnement des actions inscrites à la deuxième année du 

Contrat / Mise à jour continue du tableau de suivi global du Contrat

 Organisation, en partenariat avec le PICS de la Métropole TPM, d’un 

exercice de lutte contre une pollution maritime INFRAPOLMAR sur la 

commune de Carqueiranne en septembre 2021

 Production de roll-up sur la démarche Contrat de baie 
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1. Bilan de l’année 2021



BILAN GLOBAL
(tous enjeux confondus)

50% des actions sont réalisées (46 actions)
31% des actions sont en cours (28 actions)

19% des actions n’ont pas démarré (17 actions)



BILAN PAR ENJEU

Enjeu A : Amélioration de la qualité des eaux (29 actions)

79% des actions de 

l’enjeu A sont en cours ou 

réalisées en fin de Contrat



Enjeu A - Réduction des pollutions liées à l’assainissement

Achèvement en septembre 
2021 de l’étude de faisabilité 
pour la restructuration des 
réseaux EU des secteurs La 
Seyne centre et Sablettes

(F1 - Métropole TPM)

Connaissance des réseaux : mise en place d’un 
diagnostic permanent sur les réseaux EU de la 

Métropole TPM via l’installation de débitmètres, 
pour identifier les secteurs sensibles aux eaux 
claires parasites - poursuite du déploiement           

(F3 - Métropole TPM)

Poursuite du marché de maîtrise 
d’œuvre pour la construction d’une 
unité de biogaz (méthanisation) au 

niveau de la STEP de l’Almanarre
(F6 - Métropole TPM)

Réalisation de levés 
topographiques + 

géoréférencement des réseaux 
EU et des ouvrages secteur 
Toulon Ouest et Le Revest

(F2 - Métropole TPM)

Bilan 2021

Poursuite des travaux de réhabilitation des 
réseaux EU et de fiabilisation des ouvrages pour 
lutter contre les eaux claires parasites - Territoire 

de la Métropole et Base navale de Toulon                    
(F4 - Métropole TPM et F5 - Marine nationale)
Système AmphitriA (La Seyne, Toulon) :  ~1500 ml
Système AmphorA (La Garde, La Valette) : ~600 ml



Enjeu A - Réduction des pollutions chimiques

Optimisation de la gestion des eaux 
pluviales dans la cadre du projet 

d’aménagement de la Corniche Giovanini : 
création de noues végétalisées                     

(F14 - Métropole TPM)

Poursuite de l’opération Pro’baie
(F17 - Métropole TPM / CCIV)

Etude et travaux pour la 
désimperméabilisation du parking 
secondaire du complexe sportif de 

l’Estagnol
(F15 - Syndicat de Gestion de 

l’Eygoutier)

Mise aux normes de la station 
d’avitaillement sur le port de 

Toulon Vieille Darse (F26 - CCIV)

Démarrage en octobre 2021 de l’élaboration des Schémas Directeurs 
pluviaux par bassin versant : Eygoutier et côtiers Sud / Las et centre-

ville de Toulon / Côtiers ouest (F10 - Métropole TPM)

Poursuite des travaux pour 
l’obtention de la certification port 
propre pour le Club nautique de la 

Marine nationale                            
(F24 - Marine nationale)

Bilan 2021

Création du point propre sur 
le port de Saint-Elme              

(F23 - Métropole TPM)

Création du point propre sur le 
site portuaire Formes et Cales 

(F21 - Métropole TPM) -
Reportée en 2022

AMO préalable à des travaux de 
désimperméabilisation sur le campus de 

l’Université de Toulon                                               
(F16 - Université de Toulon) - Reportée 2022

Finalisation du guide méthodologique 
environnemental relatif aux opérations de 
dragage et travaux maritimes dans la Rade 

de Toulon (F18 - Métropole TPM)



Enjeu A - Réduction des pollutions liées aux nitrates et aux pesticides

Mise en œuvre du programme d’actions pour lutter contre les pollutions 
diffuses au niveau des captages prioritaires en eau potable : La Foux / 

Fontqueballe / Golf Hôtel / Père Eternel (F28 - Métropole TPM)

Suivi des pesticides au niveau du 
captage prioritaire de Carcès

(F29 - Métropole TPM)

Partenariat avec la Chambre d'Agriculture du Var :
- Enquêtes in sitù / diagnostic des pratiques menés auprès de 7 
exploitants situés autour du puits de Fontqueballe (été 2021) + 
diffusion électronique enquête auprès de 500 exploitants agricoles
- Accompagnement des groupes de progrès et organisation de 
journées d’échanges entre le groupe INNOVITI’VAR du BV Gapeau / 
Eygoutier avec celui du BV Caramy / Issole
- Poursuite du conseil individualisé auprès des agriculteurs
- Publication de 2 newsletters "Mag'Gapeau« (juillet et novembre 
2021) + site internet dédié

Partenariat avec l'association AGRIBIOVAR (réunion à venir pour le 
bilan 2021) :
- Accompagnement des producteurs pour conversion en AB
- Accompagnement des installations en AB
- Accompagnement technique sur l’année
- Accompagnement ponctuel d’agriculteurs en conversion ou bio sur 
le BV
- Organisation de formations et de journées techniques

Partenariat avec l'Association Filière Cheval PACA (réunion à venir 
pour le bilan 2021)

Bilan 2021
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Intervention de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée

F10 « Elaboration de Schémas Directeurs pluviaux par 
bassin versant sur le territoire métropolitain »

BV Eygoutier et Côtiers Sud

BV Las et centre-ville de Toulon

BV Côtiers Ouest

BV Gapeau

BV Côtiers Est



Schéma directeur métropolitain de gestion des eaux 
pluviales et de ruissellement – Périmètre & Phasage

• 5 secteurs d’études

• Un phasage « classique » de 
SDEP

1. Etat des lieux et 
investigations du réseau 
pluvial

2. Diagnostic hydraulique -
analyse quantitative et 
qualitative

3. Elaboration de scénarios et 
étude comparative

4. Schéma directeur : zonage 
pluvial et règlement

13



Schéma directeur métropolitain de gestion des eaux 
pluviales et de ruissellement - Coût par lot

14

€TTC
Lot1 : 

Eygoutier
Lot2 : Las

Lot3 : 
Côtiers
Ouest

Lot4 : 
Côtiers Est

Lot5 : 
Gapeau

TOTAL

Phase 1 : Etat des lieux 545k€ 315k€ 510k€ - - 1.370k€

Phase 2 : Diagnostic 260k€ 110k€ 260k€ 20k€ 20k€ 670k€

Phase 3 : Scénarios 360k€ 120k€ 355k€ - - 835k€

Phase 4 : Règlement et zonage 75k€ 55k€ 65k€ 25k€ 15k€ 235k€

TOTAL 1.240k€ 600k€ 1.190k€ 45k€ 35k€ 3.110k€



Schéma directeur métropolitain de gestion des eaux 
pluviales et de ruissellement - Calendrier

15

Etude
Durée Totale : 

32 mois
Octobre 2021 à Mai 2024

Phase 1 : Etat des lieux 18 mois Octobre 2021 à Mars 2023

Phase 2 : Diagnostic 9 mois Avril à Décembre 2023

Phase 3 : Scénarios 12 mois Septembre 2023 à Août 2024

Phase 4 : Règlement et zonage 5 mois Février à Mai 2024
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Phase 1 : Etat des lieux et investigations du réseau pluvial
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Phase 1 : Etat des lieux et investigations du réseau pluvial

• Photos de tous les 

ouvrages accessibles 

depuis le SIG

• Fiches ouvrages pour les 

ouvrages complexes

• Rapports d’interventions

• Etat des lieux du 

réseau

• Actions 

correctives à 

mener
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Phase 2 : Diagnostic hydraulique - analyse quantitative et qualitative

Analyse 1D de 

tous les tronçons 

pluviaux

Analyse 2D de 

zones à 

enjeux
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Phase 3 : Elaboration de scénarios et étude comparative



BILAN PAR ENJEU

Enjeu B : Optimiser la gestion de la ressource en eau potable (19 actions)

95% des actions de 

l’enjeu B sont en cours ou 

réalisées en fin de Contrat



Enjeu B - Optimiser la disponibilité de la ressource en eau

Poursuite des travaux 
d’optimisation et de 

sécurisation du barrage de 
Dardennes

(F38 - Métropole TPM)

Réalisation des travaux  pour 
la mise en place du 

périmètre de protection 
immédiat du captage 

prioritaire de Fontqueballe
(F35 - Métropole TPM)

Réalisation des essais de pompage 
sur l’un des 3 forages de 

reconnaissance profonds au niveau 
de la ressource stratégique du karst 
du Beausset (F31 - Métropole TPM)

Démarrage en juillet 2021 du marché d’AMO pour 
l’élaboration du Schéma Directeur Métropolitain 

d’alimentation en eau potable - Phase 1 état des lieux / 
diagnostic en cours de finalisation (F30 - Métropole TPM)

Bilan 2021



Enjeu B - Optimiser le transfert et le traitement des eaux brutes

Finalisation en mars 2021 du 
diagnostic des tronçons fuyards sur la 

conduite d’eau entre l’usine de 
Dardennes et la Galerie Saint-Antoine 

supérieur (F41 - Métropole TPM)

Réalisation des travaux d’urgence pour 
la réhabilitation des tronçons fuyards 

sur l’aqueduc de transfert entre Carcès
et l’usine de La Valette : secteurs 

Puget-ville (30 ml) et Cabasse (500 ml)                
(F43 - Métropole TPM)

Bilan 2021



Enjeu B - Optimiser la distribution en eau potable

Instrumentation des réseaux d’eau 
potable sur la commune de Toulon : 

240 pré-localisateurs de fuites et 
compteurs communicants                  

(F44 - Métropole TPM)

Poursuite des travaux de réparation de tronçons 
fuyards sur les réseaux d’eau potable du territoire de 

la Métropole (F45 et F46 - Métropole TPM) :          
Toulon (5600 ml pour ~62 000 m3 d’eau 

économisés), La Valette (1600 ml)

Poursuite des travaux de réparation 
de tronçons fuyards sur les réseaux 
d’eau potable de la Base navale de 

Toulon (F48 - Marine nationale)

Bilan 2021

Réutilisation des eaux traitées issues de 
la station d’épuration AmphorA

(F47 - Métropole TPM)



BILAN PAR ENJEU

Enjeu C : Gérer de façon durable les milieux aquatiques (28 actions)

68% des actions de 

l’enjeu C sont en cours ou 

réalisées en fin de Contrat



Enjeu C - Améliorer le fonctionnement hydraulique des cours d’eau

Finalisation de l’étude hydraulique et 
hydromorphologique sur le bassin versant de 

l’Eygoutier (F50 - Syndicat de Gestion de l’Eygoutier)

Poursuite de l’étude hydraulique et hydrogéomorphologique
sur le bassin versant du Las et du Faveyrolles

(F49 - Métropole TPM)

Bilan 2021

Lancement en juin 2021 de la consultation 
pour l’élaboration du dossier de candidature 

pour le PAPI complet des Petits Côtiers 
Toulonnais 2023-2029 (F51 - Métropole TPM)



Enjeu C - Favoriser la renaturation des cours d’eau et des zones humides

Poursuite de la mise en œuvre des travaux 
d’entretien (année 2) sur les berges de 

l’Eygoutier et ses affluents                                 
(F54 - Syndicat de Gestion de l’Eygoutier)

Lancement des premiers travaux d’entretien 
des berges du Las, Faveyrolles, Côtiers Ouest 

(F52 - Métropole TPM)

Poursuite de l’étude de définition de 
restauration du Marais de l’Estagnol

(F57 - Syndicat de Gestion de l’Eygoutier)

Bilan 2021

Recrutement en octobre 2021 d’une 
technicienne de rivière pour le suivi des 
travaux d’entretien sur les petits cours 

d’eau métropolitains                             
(F53 - Métropole TPM)

Acquisition foncière du  
Marais de l’Estagnol

(F58 - Syndicat de Gestion 
de l’Eygoutier)



Enjeu C - Gérer durablement l’évolution du trait de côte et préserver le milieu marin

Finalisation en septembre 2021 
de l’AMO pour la réalisation 

d’un projet de protection de la 
baie des Sablettes contre 

l’érosion (F64 - Métropole TPM)

Edition 2021 de l’opération 
Provence propre (F71 -

CIETM) : 30 sites 
prospectés, 6 tonnes de 

déchets collectés

Poursuite du projet 
ORREA relatif à la 

reconquête écologique 
de la baie de Sicié 

(F73 - Métropole TPM)

Rédaction de la convention de 
partenariat Métropole TPM / 

CEREMA pour la définition 
d’une stratégie de gestion 

durable de l’évolution du trait 
de côte sur le littoral 

métropolitain                                
(F63 - Métropole TPM)

Edition 2021 de l’opération 
Rade propre (F69 - Marine 

nationale) : 329 participants, 
193 m3 déchets, 152 m3 pneus, 

10 épaves

Installation en mai 2021 de nurseries à
poissons (66 dispositifs) dans le port 

Toulon Vieille Darse (F72 - CCIV)

Maîtrise d’œuvre pour les travaux 
d’aménagement en vue de la 

préservation du Tombolo ouest de 
la presqu’île de Giens                         

(F65 - Métropole TPM)
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Intervention de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée

F73 « Opération de Repeuplement et de 
Réhabilitation Ecologique de la STEP AmphitriA

(projet ORREA) »



•

Projet ORREA
Opération de Repeuplement et de Réhabilitation Ecologique de la station AmphitriA

(2017-2022)

 Objectif : proposer des actions et des réponses visant à soutenir et accélérer 

la reconquête écologique du milieu marin au droit du rejet de la station 

d’épuration du Cap Sicié



 Capture des post-larves

 Zones de pêches des post-larves

 Matériel 

 Elevage

 Nurserie à AmphitriA
(phase de grossissement des post-larves)

 Mortalité de 13,5 % (contre 90% dans le 
milieu naturel)

50 nuits de pêche en 2020

42 nuits de pêche en 2021

 1 100 individus en 2020 et 

746 individus en 2021 entrés 

dans la ferme d’élevage : 

En 2020 :

30% chromis

18% pageot

15% oblades

Et un mérou !



 Relâchés de juvéniles

3370 individus relâchés 
depuis 2018 !

En parallèle :
Mise en œuvre d’un dispositif 

complémentaire de restauration des 
fonctions de nurserie sur la digue 

d’AmphitriA et le port de Saint-Mandrier

Installation depuis 2018 de Biohuts® 
digue pour constituer des habitats plus 

propices au développement des 
juvéniles de poissons

Suivi 2021 : 18 espèces observées !



BILAN PAR ENJEU

Enjeu D : Faire vivre le Contrat (9 actions)

89% des actions de 

l’enjeu D sont en cours ou 

réalisées en fin de Contrat



Enjeu D - Animer et valoriser le Contrat, communiquer / former / sensibiliser

Réalisation des campagnes 2021 
Inf’eau mer / Ecogestes

(F82 - Naturoscope)

Présentation du Contrat Métropolitain de la 
Rade de Toulon à l’HIA Saint-Anne (janvier

2021), à la Base navale de Toulon (juin 2021), à 
des étudiants Master 2 FMHES (juin 2021)            

(F79 - Métropole TPM)

Maintien du poste d’animateur du Contrat Métropolitain 
de la Rade de Toulon (F77 - Métropole TPM)

Organisation d’un exercice 
INFRAPOLMAR en septembre 2021 

à Carqueiranne 
(F80 - Métropole TPM)

Poursuite du programme 
pédagogique                             

« La Rade m’a dit »                            
(F83 - Métropole TPM)

Bilan 2021

Participation à la Fête de la mer 
et des littoraux La Seyne (juillet 
2021) et au Festival GALATHEA 

(octobre 2021)

Réalisation de 3 journées de 
sensibilisation des scolaires sur 

les ports « Rade bleue »               
(F84 - CCIV)
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Intervention de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée

F80 « Accompagnement des agents communaux et 
métropolitains référents pour les formations 

INFRAPOLMAR »



Organisation d’un exercice InfraPolmar sur la 

commune de Carqueiranne en septembre 2021 

 Exercice organisé par la cellule d’animation des
Contrats de baie, en partenariat avec le PICS de
la Métropole TPM, le CEDRE et la commune de
Carqueiranne

 Mobiliser et former les agents portuaires des communes littorales à la 
gestion d’une pollution maritime de type Infra-polmar

 Déclencher et tester le déploiement du Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) de la commune, mobiliser l’ensemble des acteurs impliqués,
mettre en place un Poste de Commandement Communal (PCC) et un
Poste de Commandement Opérationnel (PCO)

 Recenser le matériel disponible et tester la coordination avec le Plan
Intercommunal de Sauvegarde (PICS) de la Métropole TPM

 Expérimenter la communication de crise

 Faire collaborer les structures différentes (communes riveraines,
intercommunalité, SDIS, Parc national de Port-Cros…) : tisser un réseau
professionnel local

 Les objectifs poursuivis :



Le rôle et la responsabilité du 
Maire en cas de crise 

Infrapolmar puis les différentes 
étapes de la lutte contre la 

pollution 
(E. POUPON, CEDRE)

Le retour d’expérience  du 
PNPC sur la pollution aux 
hydrocarbures sur l’île de 
Porquerolles en 2018 et la 

notion de préjudice écologique 
(E. BAUDIN, 

Parc national de Port-Cros)

Le rôle des services de secours et 
leur réponse opérationnelle en cas 

de menace de pollution ou de 
pollution avérée       

(Commandant O. FELIHO,
SDIS du Var)

Formation sur 2 jours à Carqueiranne 30/09 et 01/10

Des rappels théoriques (J1 matin)

Environ 90 participants au total sur les deux jours

- Des agents des 10 communes littorales comprises entre Six-Fours-les-
Plages et Bormes-les-Mimosas

- Des agents des différentes Directions opérationnelles de la Métropole
(Antennes, Ports, Environnement/Développement Durable), du Syndicat
intercommunal des communes du littoral varois, de la Marine Nationale,
de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, du Parc national de
Port-Cros…



1 exercice-cadre : animé sur la base d’un scenario de pollution imaginé par le
CEDRE  déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de la
commune de Carqueiranne et mise en place du PCC

3 exercices pratiques (J1 apm et J2 matin)

 Lutter contre une pollution 
venant d’un cours d’eau (Grand 
Vallat) : fabrication et mise en 

place d’un barrage à façon

 Déploiement d’un barrage de 
protection pour fermer le port 

des Salettes

 Nettoyage de la plage Péno
et des enrochements situés à 

proximité

1 débriefing à chaud (J2 après-midi) + rapport détaillé du CEDRE



BILAN PAR ENJEU

Enjeu E : Suivre l’efficacité des actions du Contrat (6 actions)

67% des actions de 

l’enjeu E sont en cours ou 

réalisées en fin de Contrat



Enjeu E - Evaluer l’efficacité des actions inscrites au Contrat

Suivi sanitaire de la qualité des eaux 
de baignade sur le littoral 

métropolitain (F86 - Métropole TPM)

Surveillance microbiologique de 
la baie du Lazaret 

(F87 - Métropole TPM)

Production du bilan annuel 2021 
(F91 - Métropole TPM)

Bilan 2021

Rédaction du cahier des 
charges pour le 

lancement de la nouvelle 
cartographie des 

biocénoses marines     
(F90 - Métropole TPM)

Suivi de la qualité des eaux côtières 
sur le territoire de la Métropole via 

le dispositif RINBIO / Campagne 
2021    (F88 - Métropole TPM) -

Reportée en 2024

Restitution des résultats de la 
campagne de suivi 2020 de la 

qualité du milieu marin au droit 
des rejets d’AmphitriA, AmphorA et 
l’Almanarre (F89 - Métropole TPM)



Perspectives de l’année 2022 et 
calendrier de travail



PERSPECTIVES 2022

2 grands chantiers en perspective

Production du bilan final 

de chacun des deux 

Contrats

Construction du futur 

Contrat de baie global



Janvier 

2022

Février 

2022

Mars   

2022

Avril     

2022
Mai      

2022

Juin     

2022

Collecte des données 
(techniques et 

financières)

Analyse des données

Rédaction bilan final

Ateliers de concertation 
thématiques (enjeux, 

objectifs, pistes d’actions)

Production Avant-projet

 Production du bilan final de chacun des deux Contrats

 Démarrage de la construction du nouveau Contrat de baie

Comités 

de baie

Comités 

de baie

Réflexion sur la gouvernance

(calendrier donné à titre indicatif)



Juillet 

2022

Août     

2022

Septembre 

2022

Octobre 

2022
Novembre 

2022

Décembre 

2022

 Finalisation de la construction du nouveau Contrat de baie global

RDV bilatéraux avec les maîtres d’ouvrage 
(programme d’actions et fiches-actions) 

Production Dossier définitif                                          
(Tome 1, Tome 2, Tome 3)

Comités 

de baie

Validation technique 
Agence de l’eau

Comité 

Agrément 

(validation 

AVP)

(calendrier donné à titre indicatif)



Janvier 

2023

Février 

2023

Mars    

2023

Avril     

2023
Mai       

2023

Juin     

2023

Délibération des maîtres d’ouvrage

Validation du nouveau Contrat de baie global

Commission 

des Aides 

AERMC

Validation 

structure 

porteuse 

MTPM

Signature du 

Contrat de 

baie

Entrée en vigueur du Contrat au 1er janvier 2023

(calendrier donné à titre indicatif)



Merci pour votre attention

Contact : Magali ROUX / mroux@metropoletpm.fr


